Phần 1 - Chu trình:

Chu trình xử lý Feedback: Sprint Review → Ghi nhận Feedback → Làm rõ → Product Owner xem xét lại Product Backlog → Theo dõi kết quả

Bước	Người chịu trách nhiệm	Công việc
1. Ghi nhận Feedback	Scrum Master (Thu Hà)	Ghi mã, nguồn, nội dung, Sprint phát sinh
2. Làm rõ Feedback	Product Owner, Stakeholders liên quan	Xác định nhu cầu, rủi ro và thông tin còn thiếu
3. Xem xét Product Backlog	Product Owner (Minh Anh)	Quyết định có cần tạo mới, cập nhật PBI hay chưa xử lý, cân nhắc mức ưu tiên
4. Cập nhật liên kết	PO	Ghi mã PBI liên quan khi đã xác nhận, không tự suy đoán liên kết
5. Kiểm tra lại	SM hỗ trợ, PO chịu trách nhiệm về quyết định sản phẩm	Theo dõi trạng thái Feedback và cập nhật kết quả ở Sprint Review tiếp theo

Chu trình xử lý Improvement: Sprint Retrospective → Chọn Improvement → Thử nghiệm → Thu thập bằng chứng → Kiểm tra ở Sprint sau → Tiếp tục, điều chỉnh hoặc dừng

Bước	Người chịu trách nhiệm	Công việc
1. Ghi nhận vấn đề	Scrum Team	Dựa trên dữ liệu và sự việc thực tế để xác định vấn đề cần cải thiện
2. Chọn Improvement	Scrum Team	Thống nhất một Improve khả thi, có hành động và bằng chứng kiểm tra

3. Thực hiện và theo dõi	Devs Team	Thử nghiệm Improvement trong Sprint tiếp theo
4. Kiểm tra kết quả	Toàn Team	Đối chiếu bằng chứng với mục tiêu cải thiện
5. Quyết định tiếp theo	Scrum Team	Tiếp tục, điều chỉnh hoặc dừng dựa trên bằng chứng; không tự động đóng vì đã qua một Sprint

Phần 2 - Bảng theo dõi

Bảng theo dõi Feedback

Mã	Nguồn	Nội dung	Sprint 11	Sprint 12	Sprint 13	Liên kết PBI
F-11-04	Trưởng nhóm CSKH	Chuyển người sớm hơn khi AI không chắc chắn	Đã ghi nhận, chưa rõ ngưỡng chuyển	Tiếp tục làm rõ nhu cầu và ngưỡng chuyển	Chưa có bằng chứng xác nhận đã làm rõ hoặc được xem xét trong Product Backlog	Chưa có, cần Product Owner xem xét

Bảng theo dõi Improvement

Mã	Improvement	Người/nhóm theo dõi	Sprint 11	Sprint 12	Sprint 13	Trạng thái cuối Sprint 13
IM-11-02	Cấp đủ quyền môi trường thử nghiệm từ ngày 1 và chạy Integration Test khi PBI đầu tiên sẵn sàng	Devs	Integration Test bắt đầu Ngày 8	Integration Test bắt đầu Ngày 7	Integration Test bắt đầu Ngày 8	Mở; chưa đạt mục tiêu

IM-12-04	Theo dõi lỗi kênh đã ngừng thí điểm	Gia Huy	Chưa có dữ liệu	Chưa có dữ liệu	Kênh không còn được sử dụng	Cần Scrum Team xem xét dừng hoặc thay đổi Improvement
IM-13-03	Pairing khi tái hiện lỗi tích hợp	Devs	Chưa phát sinh	Chưa phát sinh	Đã thực hiện hai phiên Pairing, thời gian tái hiện lỗi giảm	Đã kiểm tra một lần; cần đánh giá thêm trước khi kết luận

Phần 3 - Quy tắc xử lý

Feedback trái chiều: Ghi nhận cả 2 ý kiến từ chủ cửa hàng muốn tăng tự động hóa, nhân viên CSKH muốn chuyển người sớm, làm rõ nhu cầu và rủi ro trước khi Product Owner quyết định hướng sản phẩm

Feedback trùng lặp hoặc chưa rõ liên kết: Tạo các mã Feedback riêng, kiểm tra nội dung trước khi gộp các góp ý tương tự, với F-12-07, xác nhận PBI-52 trước khi liên kết chính thức

Xử lý Improvement:

- IM-11-02: Tiếp tục mở, tìm nguyên nhân Integration Test bị muộn và điều chỉnh hành động
- IM-12-04: Xem xét dừng vì kênh không còn sử dụng, ghi rõ lý do
- IM-13-03: Tiếp tục theo dõi hiệu quả Pairing trước khi quyết định duy trì hay điều chỉnh

Tiêu chí đánh giá sau 3 Sprint: Tỷ lệ Feedback được làm rõ và có quyết định xem xét Product Backlog đạt ít nhất 80%

Tỷ lệ = (Feedback đạt yêu cầu/Tổng Feedback mới) x 100%